
第一创业证券承销保荐有限责任公司 

关于珠海润都制药股份有限公司 

部分募集资金投资项目延期的核查意见 

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海润

都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”或者“公司”）首次公开发行股票

并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等有关规定，对润都股份部分募集资金投资项目延期事项进

行了核查，核查情况具体如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]2337 号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社

会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行

价格为每股人民币 17.01 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 42,525.00

万元，扣除发行费用总额人民币 8,429.21 万元，其中发行费用可抵扣进项税为

人民币 465.24 万元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为

人民币 34,561.03 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002 号《验资报告》。上述

募集资金已存入公司开立的募集资金专户。 

二、募集资金使用及进度情况 

截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情

况如下： 

序

号 
项目名称 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

累计投入

金额 

投资进度 备注 

1 
微丸制剂系列药品生产

基地建设项目 
18,071.00 4,421.31 4,421.31 100.00% 

已变更为“原

料 药 扩 产 项

目” 

2 原料药扩产项目 - 13,649.69 7,517.28 55.07% - 

3 厄贝沙坦胶囊生产线扩 7,608.00 - - - 已变更为“固



建项目 体制剂车间技

改扩能项目” 

4 
固体制剂车间技改扩能

项目 
- 7,608.00 4,118.23 54.13% - 

5 技术中心项目 3,911.13 3,911.13 3,678.02 94.04% - 

6 
营销网络优化建设技术

改造项目 
4,970.90 4,970.90 532.90 10.72% 

已终止，并将

结余募集资金

永久性补充流

动资金 

合计 34,561.03 34,561.03 20,267.75 - - 

三、本次部分募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响 

（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因 

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集

资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资

项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下： 

序号 募集资金投资项目名称 
原计划项目达到预计可使

用状态日期 

调整后项目达到预计可

使用状态日期 

1  固体制剂车间技改扩能项目 2020 年 11 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 

2020 年受到新冠肺炎疫情的影响，“固体制剂车间技改扩能项目”建设进度、

设备仪器采购周期、交付使用等均有所推迟，导致项目建设周期有所推迟。经审

慎研究，公司决定将“固体制剂车间技改扩能项目”达到预定可使用状态的时间

延期至 2021 年 6 月 30 日。 

本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目

用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不

会对募集资金投资的实施造成实质性的影响。 

（二）本次部分募集资金投资项目延期的影响 

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎

决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募集

资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。 



四、公司部分募集资金投资项目延期的审议程序 

2020 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第

六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 

公司独立董事对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项发表了明确的

同意意见。 

五、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：润都股份本次部分募集资金投资项目的延期事项，

已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要

的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成

实质性的影响。 

综上，保荐机构对润都股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 

（以下无正文）  



（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份

有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

保荐代表人： 付林、李兴刚 

 

 

 

 

第一创业证券承销保荐有限责任公司 

2020 年 10 月 27 日 
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